

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Улице Центральной - новый облик!» | | |
| СТАТУС ПРОЕКТА заявлен, реализуется (с какого года) | Заявлен. | | |
| «ТЕРРИТОРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» да / нет (с какого года) | Да, с 2015 года. | | |
| НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА - благоустройство - экология | Благоустройство. | | |
| АКТУАЛЬНОСТЬ в 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. | Со времени установки автобусной остановки прошло 10 лет. На сегодняшний день необходимо навести порядок на ее территории: убрать объявления, размещенные на остановке, покрасить стеновые конструкции. Кроме этого, на автобусной остановке требуется размещение урны для мусора. Скверы центральной улицы приобрели неприглядный вид, требуется: замена и побелка столбиков и штакетника, обрезка старых кустарников и посадка новых. | | |
| ЦЕЛЬ Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы, которая описана в актуальности вашего проекта. | Благоустроить территорию скверов и автобусной остановки, расположенных по улице Центральной. | | |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ План осуществления работ в проекте. | Виды работ | Сроки | Количество задействованных человек |
| | 1. <u>Ремонт и покраска автобусной остановки и скверов</u> | | |
| | - покраска крыши остановки; | 16.06 | 10 |
| | - покраска лавочки; | 17.06. | 10 |
| | - очистка стен остановки от объявлений; | 18.06. | 10 |
| | -замена столбиков и штакетника у скверов; | 21.06 | 10 |
| -побелка скверов – 800 квадратных метров. | 22.06. | 10 | |
| 2. <u>Создание арт-объектов и информационног о стенда:</u> | | | |
| - доска для объявлений – 1 шт; | 23.06. | 10 | |
| - изготовление | 24.06 | 10 | |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| | креативной урны для мусора – 1 шт. | | |
| | 3. <u>Озеленение территории</u> -посадка кустарников – 15 шт. | 25.06. | 10 |
| | 4. <u>Благоустройство территории</u> - выкашивание травы; -обрезка сухих кустарников; - сбор мусора; - погрузка и вывоз мусора и травы; | 28.06 29.06. | 10 10 |
| ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Июнь (вторая половина) | | |
| РЕЗУЛЬТАТ (Качественные и количественные показатели) | <p>Проведена реставрация скверов и автобусной остановки, благоустроена их территория (980 м²: -ремонт ограждения скверов (замена столбиков и штакетника); - побелка ограждений скверов 800 м²; -покраска крыши и стен остановки; - очистка стен остановки от объявлений.</p> <p>Были созданы: -креативная урна для мусора – 1 шт.; -доска объявлений – 1 шт.;</p> <p>Высажены: - кустарники – 15 шт.</p> <p>Благоустроена территория скверов и автобусной остановки.</p> | | |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА | | | |
| Какое муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / городской округ) | Большемуртинский район | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии если проект реализуется на «территории социальной ответственности» указать ее название и адрес) | с. Таловка, ул. Центральная | | |
| РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ | | | |
| Вид ресурса | Количество (ед. изм.) | Собственник | |
| <i>Лопата</i> | <i>4 шт.</i> | <i>Администрация Таловского сельсовета</i> | |
| <i>Грабли</i> | <i>2 шт.</i> | <i>Администрация Таловского сельсовета</i> | |
| <i>Мешок</i> | <i>10 шт.</i> | <i>Администрация Таловского сельсовета</i> | |

| | | |
|--|---|---|
| Ведро | 2 шт. | Администрация Таловского сельсовета |
| Перчатки | 10 пар | Администрация Таловского сельсовета |
| Краска | 3 л. | Администрация Таловского сельсовета |
| Побелочная краска | 30 л. | Администрация Таловского сельсовета |
| Кисть | 10 шт. | Администрация Таловского сельсовета |
| Гвозди | 1кг. | Администрация Таловского сельсовета |
| Штакетник | 10 шт. | ИП «Чимов» |
| Столбики | 3 шт. | ИП «Чимов» |
| Кустарники | 15 шт. | МКОУ «Таловская СОШ» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) | Транспорт для вывоза мусора будет предоставлен администрацией Таловского сельского совета. | |
| ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ Общее количество участников проекта, в т.ч. по месяцам | Месяц | Количество мест, цифра (пропись) |
| | Июнь | 10 (десять) |
| | Июль | 0 (ноль) |
| | Август | 0 (ноль) |
| | Всего | 10 (десять) |
| ЗАЯВИТЕЛЬ | | |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ Организацией заявителем может выступать инициативная группа, администрация сельского поселения, школа и т.п. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская средняя общеобразовательная школа» | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ Ф.И.О. полностью, телефон | Шинкоренко Татьяна Сергеевна. Тел. 8(39198)28-7-28 | |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 663062, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Советская 16 | |
| КООРДИНАТОР ПРОЕКТА (ФИО, контактные данные: телефон, E-mail) | Чимова Галина Владимировна, 89233293735, chimova84@mail.ru | |

Директор школы
Шинкоренко Татьяна Сергеевна

(подпись) М.П.